

Informações sobre o SISPEP- Sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente

Trata-se de um resumo das ações, dividido em dois temas a seguir:

1. SISPEP - STATUS

1.1. DESENVOLVIMENTO e PILOTO

Resumo:

a) Atualmente praticamente todos os módulos para atendimento tanto do Pronto Atendimento quanto da Atenção básica estão desenvolvidos.

b) Estamos trabalhando no módulo de Odontologia, previsão de **finalização na primeira semana de janeiro**, e colocar em **piloto na UBS Alphaville na segunda semana de janeiro**. Depois de aprovado o piloto, seria só ativar o módulo nos locais em que o SisPEP já estiver instalado.

c) Restaria um último módulo, chamado Internação, mas que já havíamos combinado com a SMS que seria mapeado e desenvolvido **depois que o módulo da Odontologia estivesse implementado**.

| Tipo | Módulos SisPEP | Desenvolvimento % | Observações |
|----------|----------------------|-------------------|---|
| PA / ABE | Recepção | 100 | |
| PA | Classificação Risco | 100 | |
| ABE | Triagem | 100 | |
| ABE | Acolhimento | 100 | |
| ABE | Vacina | 100 | |
| PA / ABE | Enfermagem Medicação | 100 | Melhorias mapeadas: (1) Aprazamento / (2) Principais anotações de enfermagem / (3) Histórico de Sinais vitais |

| | | | |
|----------|--|-----|--|
| PA / ABE | Exames | 100 | Melhoria mapeada: (1) Recurso de importar os exames das empresas terceirizadas passa por reuniões que já haviam sido agendadas com os fornecedores pela SMS, mas foram canceladas e precisam ser retomadas |
| PA / ABE | Atendimento Médico | 100 | |
| PA / ABE | Atendimento Profissional (Não Médico) | 100 | |
| ABE | Atendimento Médico Tratamento (Acupuntura + Fisio) | 100 | |
| ABE | Atendimento Odontológico | 30 | Desenvolvimento-base em dez, com piloto na 1a.quinzena de jan na UBS Alpha (alvo: piloto em jan/2021) |
| | | | |
| | | | |
| PA | Internação | 0 | Ficou definido com a SMS que este módulo seria mapeado somente após a conclusão da Atenção Básica |

| Legenda Tipo | |
|--------------|--------------------------------|
| PA | Pronto Atendimento |
| ABE | Atenção Básica e Especializada |

1.2. Plano de IMPLANTAÇÃO

Resumo:

a. Propomos a **implantação em uma nova UBS a cada 3 semanas**, sendo que a semana anterior a cada data de implementação é uma “semana cheia” de atividades que envolvem a SMTI e a SMS na preparação de cada unidade, visando liberar o sistema para os usuários na data definida.

b. Unidades mais complexas ficarão para o 2.semestre, assim todas as demais UBS já estarão em pleno funcionamento.

| Cronograma Implantação SisPEP | |
|---------------------------------|--|
| Unidade | Data-Alvo |
| UPA FAZENDINHA | IMPLANTADO |
| PSI | IMPLANTADO |
| HOSPITAL SANTA ANA | IMPLANTADO |
| UBS ALPHAVILLE | IMPLANTADO |
| UBS CURURUQUARA | 13/01/2021 |
| UBS SITIO DO MORRO | 03/02/2021 |
| UBS INGAÍ | 24/02/2021 |
| UBS JAGUARI | 17/03/2021 |
| UBS LIMERIO | 07/04/2021 |
| UBS COLINAS | 28/04/2021 |
| UBS DIEGO DE LIMA CAMILO | 19/05/2021 |
| UBS CHÁCARA DAS GARÇAS | 09/06/2021 |
| AME | 30/06/2021 |
| UBS DR ALVARO RIBEIRO | Avaliar mudança local atendimento - 2021 |
| CEFIS | Avaliar mudança local atendimento - 2021 |
| ESPECIALIDADES - UPA FAZENDINHA | 2.semestre/21 |
| ESPECIALIDADES - PAM SANTA ANA | 2.semestre/21 |
| USA PARQUE SANTANA | 2.semestre/21 |
| USA SÃO PEDRO | 2.semestre/21 |
| USA FAZENDINHA | 2.semestre/21 |
| CSMP - MULHER | Avaliar com SMS |

| | |
|-------------------|-----------------|
| CAPSI | Avaliar com SMS |
| CAPS II ALVORECER | Avaliar com SMS |
| CAPSAD | Avaliar com SMS |

2. Sistema para Agendamento de Consultas Online

2.1. Plano de Desenvolvimento / Implantação

DESENVOLVIMENTO: Desenvolvimento do novo módulo está em andamento, com previsão de **desenvolvimento até a primeira semana de janeiro**.

PILOTO: Proposta é organizar um **piloto para iniciar na segunda quinzena de janeiro**; como seria necessário definir com a SMS os parâmetros para este piloto (quais unidades participaram, que especialidades, como limitaremos os usuários, como divulgaremos para os usuários, etc.), isso já poderia ser adiantado e iniciado enquanto o desenvolvimento avança.

IMPLANTAÇÃO: Uma vez concluído o piloto (a SMS daria o aval se foi tudo OK), a implantação poderá ser feita imediatamente, pois como a funcionalidade estará no Portal de Serviços, bastaria ajustar as configurações para as especialidades e Unidades definidas.

| Cronograma Implantação Agendamento Web | |
|--|----------------------|
| Unidade | Data-Alvo |
| Portal de Serviços | 2a quinzena Jan/2021 |

2.2. Disponibilização via APP

Uma vez que o piloto esteja aprovado, a previsão é **disponibilizar no APP 30 dias depois**.

Cabe ressaltar que essa é uma ação adicional que amplia o alcance do serviço uma vez que possibilita ao usuário fazê-lo pelo celular, mas que o serviço em si efetivamente já está disponível a partir do momento que o colocamos no Portal de Serviços da Prefeitura, ou seja, oferecemos aos usuários uma forma de fazer o agendamento sem a necessidade de deslocamento a uma unidade de saúde.